

**NOTATKA Z WERYFIKACJI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020	
Oś priorytetowa:	I. Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy
Działanie:	I.1 Rozwój infrastruktury badań i innowacji
Poddziałanie:	-
Nazwa projektu:	BRAIN – BADANIA ROZWÓJ INNOWACJE W ŁÓDZKIM KAMPUSIE BIOMEDYCYNY I FARMACJI
Nazwa Beneficjenta:	Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Adres Beneficjenta:	Aleja T. Kościuszki 4, 90-419 Łódź
Numer umowy o dofinansowanie:	RPLD.01.01.00-10-0003/17-00
Data umowy o dofinansowanie:	30.03.2018 r.
Numer aneksu do umowy o dofinansowanie:	Nie dotyczy
Data aneksu do umowy o dofinansowanie:	

Przedmiot zamówienia:

1. ZP/76/2021 - Dostawa aparatury w ramach realizacji projektu „BRaln – Badania Rozwój Innowacje w łódzkim kampusie biomedycyny i farmacji”
2. ZP/84/2021 - Dostawa aparatury w ramach realizacji projektu „BRaln – Badania Rozwój Innowacje w łódzkim kampusie biomedycyny i farmacji”
3. ZP/85/2021 - Dostawa aparatury (liofilizator, wyparka ,chromatografy, ekstraktor i densytometr) w ramach realizacji projektu „BRaln – Badania Rozwój Innowacje w łódzkim kampusie biomedycyny i farmacji”
4. ZP/87/2021 - Dostawa komór laminarnych w ramach realizacji projektu „BRaln – Badania Rozwój Innowacje w łódzkim kampusie biomedycyny i farmacji”
5. ZP/88/2021 - Dostawa czytnika w ramach realizacji projektu „BRaln – Badania Rozwój Innowacje w łódzkim kampusie biomedycyny i farmacji”
6. ZP/113/2021 - Dostawa chromatografów, ekstraktora, liofilizatora, wyparki, zestawu do elektroforezy i zestawu do ilościowej analizy PCR w ramach realizacji projektu „BRaln – Badania Rozwój Innowacje w łódzkim kampusie biomedycyny i farmacji”

Ustalenia:

Zgodnie z § 12 ust. 1 Umowy o dofinansowanie Projektu Beneficjent i Partner/Konsorcjant zobowiązany jest do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, w tym stosowania przepisów o zamówieniach publicznych w zakresie, w jakim ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Pzp) ma zastosowanie do Beneficjenta i Partnera/Konsorcjanta oraz Projektu.



Zgodnie z § 12 ust. 2 Umowy o dofinansowanie Projektu Beneficjent i Partner/Konsorcjant zobowiązany jest do ponoszenia wszystkich wydatków przedstawionych w ramach Projektu zgodnie z przepisami prawa unijnego, w tym zasadami określonymi w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz przepisami prawa krajowego w szczególności ustawą Pzp, ustawą o finansach publicznych, a także Komunikacie wyjaśniającym Komisji dotyczącym prawa wspólnotowego obowiązującego w dziedzinie udzielania zamówień, które nie są lub są jedynie częściowo objęte dyrektywami w sprawie zamówień publicznych oraz Wytycznymi, w tym zasadą konkurencyjności w nich opisaną.

Ponadto, zgodnie z § 12 ust. 4 umowy o dofinansowanie Projektu Beneficjent zobowiązany jest do stosowania Wytycznych obowiązujących w dniu wszczęcia postępowania.

W oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 11.09.2019 r., Beneficjent projektu przeprowadził następujące postępowania:

Dostawa aparatury w ramach realizacji projektu „BRain – Badania Rozwój Innowacje w łódzkim kampusie biomedycyny i farmacji” - ZP/76/2021

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

- Ustalenie wartości zamówienia na podstawie badania rynku nastąpiło w dniu 21.07.2021 r. na kwotę: 3 981 305,35 PLN netto – 932 542,89 EUR netto. Z tego: pakiet I – 494 024,34 PLN netto, 115 715,54 EUR netto, pakiet II – 2 773 234,11 PLN netto, 649 575,83 EUR netto, pakiet III – 714 046,90 PLN netto, 167 251,52 EUR netto. Przeliczenia dokonano po kursie 1 EUR = 4,2693 PLN, zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 01.01.2021 r. w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów.
- Zamawiający w dniu 21.07.2021 r. sporządził analizę potrzeb i wymagań uwzględniając rodzaj i wartość zamówienia.
- Powołanie komisji przetargowej nastąpiło w dniu 16.07.2021 r. na podstawie pisma Kanclerza Uniwersytetu Medycznego. Kierownik zamawiającego nie wykonywał czynności w postępowaniu, powierzył wykonywanie zastrzeżonych dla siebie czynności pracownikowi tj. Kanclerzowi UM. Pracownik zamawiającego, któremu kierownik powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności w postępowaniu, członkowie komisji oraz inne osoby, złożyli oświadczenia określone w art. 56 ust. 4 w związku z ust. 3 ustawy Pzp.
- Zatwierdzenie Specyfikacji Warunków Zamówienia przez Kanclerza UM w Łodzi. Data zatwierdzenia – sierpień 2021 r.

Zamówienie zostało podzielone na 3 części:

pakiet I: inkubatory CO₂ - 4 szt., termocykler z wymiennymi blokami i gradientem temperatur – 1 szt, wirówki – 4 szt.,

pakiet II: mikroskop konfokalny z zautomatyzowanym systemem cytometrii obrazowej ze źródłem światła LED, mikroskop w układzie odwróconym z obiektywami planachromatycznymi, mikroskop w układzie odwróconym z obiektywami planachromatycznym i kamerami – 2 szt., Mikroskop w układzie odwróconym z obiektywami fluorytowymi i kamerą – 1 szt,

pakiet III: cytometr kapilarny z możliwością pobierania próbek z płytki 96 dołkowej - 1 szt.,

Postępowanie było prowadzone w języku polskim.

Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a wykonawcami odbywała się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zapewnionych przez system zapewniający obsługę procesu udzielania zamówień publicznych. System jest dostępny pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/umed_lodz.

W SWZ ustalono podstawy wykluczenia wykonawców w zakresie określonym w art. 108 ust.1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej jeżeli wykaże że wykonał a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed terminem na składanie ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:

pakiet I – co najmniej 2 dostawy inkubatorów CO2 lub/i wirówek laboratoryjnych, o wartości co najmniej 300 000,00 brutto łącznie;

pakiet II – co najmniej 1 dostawę mikroskopu konfokalnego o wartości co najmniej 1 500 000,00 PLN brutto;

pakiet III – co najmniej 1 dostawę cytometru kapilarnego o wartości 500 000,00 PLN brutto.

Kryteria oceny ofert: cena oferty brutto w PLN – 80%, parametry jakościowe 20%

Termin na składanie ofert wyznaczono na dzień 06.09.2021 r. do godz. 12:00.

Termin otwarcia wyznaczono na dzień 06.09.2021 r. Zamawiający nie wskazał w SWZ godziny otwarcia ofert, informacja taka została podana w ogłoszeniu o zamówieniu. Jest to uchybienie formalne nie mające wpływu na przebieg postępowania i ważność zawartej umowy.

Termin związania ofertą: 90 dni, do 03.12.2021 r.

Termin wykonania zamówienia ustalono na: pakiet I – do 12 tygodni od dnia podpisania umowy, pakiet II – do 14 tygodni od dnia podpisania umowy, pakiet III – do 12 tygodni od dnia podpisania umowy.

Zamawiający wymagał wniesienia wadium (w wysokości: pakiet I – 14 000,00 PLN, pakiet II – 80 000,00 PLN, pakiet III – 20 000,00 PLN) w formach określonych zgodnie z art. 97 ust.7 pkt. 1 – 4.

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostało określone w wysokości 5% maksymalnej wartości nominalnej umowy.

– Wszczęcie postępowania nastąpiło poprzez:

- opublikowanie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 11.08.2021 r. pod numerem 2021/S 154-408738 (przekazano do publikacji 06.08.2021 r.).
- ogłoszenie o sprostowaniu z dnia 16.08.2021 r. - w powyższym ogłoszeniu zamawiający ustalił datę składania i otwarcia ofert w tym samym czasie tj. 06.09.2021 r. godz. 12:00, powyższa omyłka pisarska została skorygowana w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia nr 2021/S 157-416056, data otwarcia to 06.09.2021 r. godz. 12.15. Termin na składanie ofert został ustalony zgodnie z art. 138 ust. 4 ustawy Pzp. – „Zamawiający może wyznaczyć termin składania ofert o 5 dni krótszy niż określony w ust. 1, jeżeli składanie ofert odbywa się w całości przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w sposób określony w art. 63 ust. 1”.
- ogłoszenie o sprostowaniu z dnia 27.08.2021 r. (ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2021/S 166-434277) – zmiana terminu na składanie ofert – do dnia 09.09.2021 r. godz. 12.00, zmiana terminu otwarcia ofert – 09.09.2021 r. godz. 12.15, zmiana okresu obowiązywania ofertą – do dnia 7.12.2021 r., dla pakietu nr 1 – termin wykonania do 98 dni (14 tygodni).
- opublikowanie na stronie internetowej platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/umed_lodz, w dniu 11.08.2021 r. wraz z SWZ i załącznikami. Termin na składanie ofert został ustalony zgodnie z art. 138 ust. 4 ustawy Pzp. – „Zamawiający może wyznaczyć termin składania ofert o 5 dni krótszy niż określony w ust. 1, jeżeli składanie ofert odbywa się w całości przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w sposób określony w art. 63 ust. 1”.

– W dniu 27.08.2021 r. oraz w dniu 28.08.2021 r. za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytania dotyczące o wyjaśnienia treści SWZ. Konsekwencją udzielonej odpowiedzi była modyfikacja treści SWZ oraz załączników. Zmianie uległ: opis przedmiotu zamówienia, termin wykonania zamówienia dla pakietu I – do 14 tygodni od dnia podpisania umowy, termin związania z ofertą – do 07.12.2021 r., wzór umowy. Zamawiający opublikował zmodyfikowane dokumenty w dniach 27 - 28.08.2021 r. na platformie zakupowej. Przedłużył także terminy na składanie ofert i wniesienia wadium do dnia 09.09.2021 r. W związku z powyższym Zamawiający przekazał w dniu 24.08.2021 r. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Zostało ono opublikowane w dniu 27.08.2021 w Dzienniku Urzędowym UE pod numerem 2021/S 166-434277, a także na platformie zakupowej prowadzonego postępowania.

- W dniu 30.08.2021 r. Zamawiający opublikował na platformie zakupowej zmienioną SWZ, w której skorygował oczywistą omyłkę pisarską występującą we wzorze wyliczenia punktacji w kryterium jakościowym. Powyższa zmiana nie wymagała przedłużenia terminu na składanie ofert. Zespół nie wnosi uwag.
- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: pakiet I – 566 046,00 PLN brutto, pakiet II – 3 825 821,59 PLN brutto, pakiet III - 623 969,16 PLN brutto. Informacja została opublikowana na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dniu 09.09.2021 r o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 09.09.2021 r. o godz. 12:15.
- W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu wpłynęły następujące oferty złożone za pośrednictwem systemu elektronicznego:
 - Firma xxx – cena oferty dla **pakietu II** wynosi 3 660 691,10 PLN brutto, parametry jakościowe 29x Tak, wadium w wysokości 80 000,00 PLN wniesiono w wymaganym terminie,
 - Firma xxxx – cena oferty dla **pakietu I** wynosi 554 116,94 PLN brutto, parametry jakościowe 11x Tak, wadium w wysokości 14 000,00 PLN wniesiono w wymaganym terminie,
 - Firma xxxxx – cena oferty dla **pakietu III** wynosi 845 010,00 PLN brutto, parametry jakościowe 3x Tak, wadium w wysokości 20 000,00 PLN wniesiono w wymaganym terminie,
 Ww. oferty wpłynęły w terminie wskazanym przez Zamawiającego, tj. do dnia 09.09.2021 r. do godz. 12.00. za pomocą systemu platformy zakupowej.
- Zamawiający zamieścił w dniu 09.09.2021 r. na platformie zakupowej informację z otwarcia ofert zawierającą: zestawienie złożonych ofert z podaniem nazw i adresów wykonawców oraz cen ofert.
- W dniu 10.09.2021 r. Zamawiający przekazał Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych informację o złożonych ofertach.
- W dniu 13.09.2021 r. Zamawiający działając na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy Pzp wezwał wykonawcę firmę xxx do złożenia podmiotowych środków dowodowych. Termin na złożenie został wyznaczony do dnia 24.09.2021 r. Wykonawca przedłożył wymagane dokumenty w dniu 22.09.2021 r.
- W dniu 13.09.2021 r. Zamawiający działając na podstawie 126 ust. 1 ustawy Pzp wezwał wykonawcę firmę xxxx do złożenia podmiotowych środków dowodowych. Termin na złożenie został wyznaczony do dnia 24.09.2021 r. Wykonawca przesłał wymagane dokumenty w dniu 21.09.2021 r.
- W dniu 13.09.2021 r. Zamawiający działając na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy Pzp wezwał wykonawcę firmę xxxxx do złożenia podmiotowych środków dowodowych. Termin na złożenie został wyznaczony do dnia 24.09.2021 r. Wykonawca przesłał wymagane dokumenty w dniu 22.09.2021 r.
- W dniu firma xxx. zwróciła się z wnioskiem o udostępnienie oferty złożonej na pakiet II. Zamawiający udostępnił wymagane dokumenty w tym samym dniu.
- Zamawiający zwiększył środki finansowe na realizację zamówienia w pakiecie III, w dniu 28.09.2021 r.
- Wynik postępowania został zatwierdzony w dniu 29.09.2021 r. Ofertom przyznano następującą liczbę punktów:

Nazwa Wykonawcy	Cena oferty w PLN	Parametry jakościowe	Łączna ilość punktów w kryteriach
Pakiet I			
firma xxx	80,00 pkt.	20,00 pkt.	100,00 pkt.
Pakiet II			
firma xxxxx	80,00 pkt.	20,00 pkt.	100,00 pkt.

Pakiet III			
firma xxxxx	80,00 pkt.	20,00 pkt.	100,00 pkt.

Wybrani wykonawcy spełniali wszystkie warunki wskazane przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SWZ. Wybór Wykonawcy nastąpił w terminie związania ofertą.

- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w dniu 29.09.2021 r. została przekazana za pośrednictwem platformy zakupowej i zamieszczono na stronie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/umed_lodz.
- **Umowa nr ZP/76/2021/pakiet I** została zawarta w dniu 19.10.2021 r. z wybranym Wykonawcą, tj. z firmą XXX na kwotę brutto 554 116,94 PLN, gwarancja 60 miesięcy, termin dostawy 14 tygodni. Wykonawca zwrócił się z wnioskiem o zaliczenie wadium na poczet zabezpieczenia umowy oraz wniósł pozostałą kwotę w pieniądzu przed podpisaniem umowy w łącznej kwocie 27 705,84 PLN. W dniu 29.12.2021 r. podpisano aneks nr 1 zmieniający termin wykonania umowy na 19 tygodni. Powodem podpisania aneksu były przedłużające się prace budowlane na obiekcie, do którego miał być dostarczony przedmiot zamówienia. Zakres powyższych zmian został przewidziany we wzorze umowy i jest zgodny z art. 445 ust. 1 ustawy Pzp. Zespół nie wnosi uwag. Protokół odbioru potwierdzający wykonanie przedmiotu zamówienia i wymagane szkolenia został podpisany w dniu 28.02.2022 r. Zamawiający zwrócił zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 70%, w dniu 11.04.2022 r. Zgodnie z art. 453 ust. 1 ustawy z 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) - *"Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należyte wykonane"*. Zamawiający dokonując zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy po upływie ustawowego terminu niewątpliwie naruszył ww. przepis. W ocenie zespołu weryfikującego, należy uznać to za uchybienie formalne nieskutkujące nałożeniem korekty finansowej.
- **Umowa nr ZP/76/2021/pakiet II** została zawarta w dniu 12.10.2021 r. z wybranym Wykonawcą, tj. z firmą XXXX na kwotę brutto 3 660 691,10 PLN, gwarancja 60 miesięcy, termin dostawy 14 tygodni. Wykonawca zwrócił się z wnioskiem o zaliczenie wadium na poczet zabezpieczenia umowy oraz wniósł pozostałą kwotę w pieniądzu przed podpisaniem umowy w łącznej kwocie 183 034, 55 PLN. W dniu 29.12.2021 r. podpisano aneks nr 1 zmieniający termin wykonania umowy na 20 tygodni. Powodem podpisania aneksu były przedłużające się prace budowlane na obiekcie, do którego miał być dostarczony przedmiot zamówienia. Zakres powyższych zmian został przewidziany we wzorze umowy i jest zgodny z art. 445 ust. 1 ustawy Pzp. Zespół nie wnosi uwag. Protokół odbioru potwierdzający wykonanie przedmiotu zamówienia i wymagane szkolenia został podpisany w dniu 02.03.2022 r. Zamawiający zwrócił zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 70%, w dniu 11.04.2022 r. Zgodnie z art. 453 ust. 1 ustawy z 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) - *"Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należyte wykonane"*. Zamawiający dokonując zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy po upływie ustawowego terminu niewątpliwie naruszył ww. przepis. W ocenie zespołu weryfikującego, należy uznać to za uchybienie formalne nieskutkujące nałożeniem korekty finansowej.
- **Umowa nr ZP/76/2021/pakiet III** została zawarta w dniu 25.10.2021 r. z wybranym Wykonawcą, tj. z firmą XXXXX na kwotę brutto 845 010,00 PLN, gwarancja 60 miesięcy, termin dostawy 12 tygodni. Wykonawca zwrócił się z wnioskiem o zaliczenie wadium na poczet zabezpieczenia umowy oraz wniósł pozostałą kwotę w pieniądzu przed podpisaniem umowy w łącznej kwocie 42 250,50 PLN. W dniu 29.12.2021 r. podpisano aneks nr 1 zmieniający termin wykonania umowy na 19 tygodni. Powodem podpisania aneksu były przedłużające się prace budowlane na obiekcie, do którego miał być dostarczony przedmiot zamówienia. Zakres powyższych zmian został przewidziany we wzorze umowy i jest zgodny z art. 445 ust. 1 ustawy Pzp. Zespół nie wnosi uwag. Protokół odbioru potwierdzający wykonanie przedmiotu zamówienia i wymagane szkolenia został podpisany w dniu 04.03.2022 r. Zamawiający zwrócił zabezpieczenie należytego

wykonanie umowy w wysokości 70%, w dniu 11.04.2022 r. Zgodnie z art. 453 ust. 1 ustawy z 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) - "Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należyte wykonane". Zamawiający dokonując zwrotu zabezpieczenie należytego wykonania umowy po upływie ustawowego terminu niewątpliwie naruszył ww. przepis. W ocenie zespołu weryfikującego, należy uznać to za uchybienie formalne nieskutkujące nałożeniem korekty finansowej.

- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przesłane do publikacji w dniu 27.10.2021 r., opublikowane w dniu 29.10.2021 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2021/S 211-552672
- Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego został zatwierdzony w dniu 27.10.2021 r.. Do protokołu załączono oświadczenia składane na podstawie art. 56 ust. 4 w zw. z ust. 2 ustawy Pzp, złożone przez osoby udzielające zamówienia oraz członków komisji przetargowej.
- Ogłoszenie o wykonaniu umowy dla pakietu I zostało zamieszczone przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16.03.2022 r. pod numerem 2022/BZP 00087297/01. W powyższym ogłoszeniu Zamawiający nie zawarł informacji o zmianie terminu umowy wynikającego z aneksu nr 1. Zespół weryfikujący traktuje to jako uchybienie formalne nieskutkujące nałożeniem korekty finansowej.
- Ogłoszenie o wykonaniu umowy dla pakietu II zostało zamieszczone przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16.03.2022 r. pod numerem 2022/BZP 00087782.
- Ogłoszenie o wykonaniu umowy dla pakietu III zostało zamieszczone przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16.03.2022 r. pod numerem 2022/BZP 00087816.

W ramach wniosku o płatność nr RPLD.01.01.00-10-0003/17-016 Beneficjent przedstawił:

Pakiet I: fakturę Vat nr 28/2022 wystawioną w dniu 28.02.2022 r. na kwotę brutto 554 116,94 PLN wraz z protokołem odbioru z dnia 28.02.2022 r.

Powyższe dokumenty rozliczają w całości umowę zawartą dla pakietu I

Pakiet II: fakturę Vat nr 9210127988/9210127925 wystawioną w dniu 18.03.2022 r. na kwotę 3 660 691,10 PLN brutto, wraz z protokołem odbioru z dnia 02.03.2022 r.

Powyższe dokumenty rozliczają w całości umowę zawartą dla pakietu II

Pakiet III: fakturę Vat nr 8450064935 wystawioną w dniu 04.03.2022 r. na kwotę 845 010,00 PLN brutto, wraz z protokołem odbioru z dnia 04.03.2022 r.

Powyższe dokumenty rozliczają w całości umowę zawartą dla pakietu III

Dostawa aparatury w ramach realizacji projektu „BRaln – Badania Rozwój Innowacje w łódzkim kampusie biomedycyny i farmacji” - ZP/84/2021

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

- Ustalenie wartości zamówienia na podstawie badania rynku nastąpiło w dniu 11.08.2021 r. na kwotę: 2 367 697,39 PLN netto – 554 586,79 EUR netto. Z tego: pakiet I – 211 828,00 PLN netto, tj. 49 616,56 EUR netto, pakiet II – 1 046 159,42 PLN netto, tj. 245 042,38 EUR netto, pakiet III – 353 610,00 PLN netto, tj. 82 826,22 EUR netto, pakiet IV – 756 099,97 PLN netto, tj. 177 101,63 EUR. Przeliczenia dokonano po kursie 1 EUR = 4,2693 PLN, zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 01.01.2021 r. w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów.
- Zamawiający w dniu 11.08.2021 r. sporządził analizę potrzeb i wymagań uwzględniając rodzaj i wartość zamówienia.
- Powołanie komisji przetargowej nastąpiło w dniu 16.07.2021 r. na podstawie pisma Z-cy Kanclerza Uniwersytetu Medycznego. Kierownik zamawiającego nie wykonywał czynności w postępowaniu, powierzył

wykonywanie zastrzeżonych dla siebie czynności pracownikowi tj. Kanclerzowi UM. Pracownik zamawiającego, któremu kierownik powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności w postępowaniu, członkowie komisji oraz inne osoby, złożyli oświadczenia określone w art. 56 ust. 4 w związku z ust. 3 ustawy Pzp.

- Zatwierdzenie Specyfikacji Warunków Zamówienia przez Z-cę Kanclerza UM w Łodzi. Data zatwierdzenia – sierpień 2021 r.

Zamówienie zostało podzielone na 4 pakiety (części):

pakiet I - Real-time PCR z wysokorozdzielczym meltingiem i modułem odwrotnej transkrypcji;

pakiet II - Zautomatyzowany licznik komórek, zautomatyzowany licznik komórek z detekcją GFP, RFP, Texas Red, DAPI, zestaw do sekwencjonowania kapilarnego, zestaw do ilościowej analizy PCR IVD;

pakiet III - System do detekcji i analizy makrocząsteczek znakowanych fluorescencyjnie;

pakiet IV - Chromatograf FPLC-UV-Vis, zestaw do ilościowej analizy PCR IVD, zestaw do elektroforezy dwukierunkowej.

Postępowanie było prowadzone w języku polskim.

Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a wykonawcami odbywała się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zapewnionych przez system zapewniający obsługę procesu udzielania zamówień publicznych. System jest dostępny pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/umed_lodz.

W SWZ ustalono podstawy wykluczenia wykonawców w zakresie określonym w art. 108 ust.1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej jeżeli wykaże, że wykonał a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed terminem na składanie ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:

pakiet I – co najmniej 1 dostawę termocyklera real time-PCR, o wartości co najmniej 100 000,00 PLN brutto;

pakiet II – co najmniej 2 dostawy sekwencjonatorów i/lub zautomatyzowanych liczników komórek o wartości co najmniej 500 000,00 PLN brutto łącznie;

pakiet III – co najmniej 1 dostawę systemu detekcji i analizy fluoroscencyjnej o wartości co najmniej 200 000,00 PLN brutto;

pakiet IV – co najmniej 2 dostawy zestawów do analizy ilościowej PCR i/lub chromatografów, o wartości co najmniej 300 000 PLN brutto.

Kryteria oceny ofert: cena oferty brutto w PLN – 80%, parametry jakościowe 20%

Termin na składanie ofert wyznaczono na dzień 01.10.2021 r. do godz. 12:00. Powyższy termin został ustalony zgodnie z art. 138 ust. 4 ustawy Pzp. – „Zamawiający może wyznaczyć termin składania ofert o 5 dni krótszy niż określony w ust. 1, jeżeli składanie ofert odbywa się w całości przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w sposób określony w art. 63 ust. 1”.

Termin otwarcia wyznaczono na dzień 01.10.2021 r. Zamawiający nie wskazał w SWZ godziny otwarcia ofert, informacja taka została podana w ogłoszeniu o zamówieniu. Jest to uchybienie formalne nie mające wpływu na przebieg postępowania i ważność zawartej umowy.

Termin związania ofertą: 90 dni, do 29.12.2021 r.

Termin wykonania zamówienia ustalono na: pakiet I – do 12 tygodni od dnia podpisania umowy, pakiet II – do 12 tygodni od dnia podpisania umowy, pakiet III – do 14 tygodni od dnia podpisania umowy, pakiet IV – do 12 tygodni od dnia podpisania umowy..

Zamawiający wymagał wniesienia wadium (w wysokości: pakiet I – 5 000,00 PLN, pakiet II – 30 000,00 PLN, pakiet III – 10 000,00 PLN, pakiet IV – 20 000,00 PLN) w formach określonych zgodnie z art. 97 ust.7 pkt. 1 – 4 ustawy Pzp.

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostało określone w wysokości 5% maksymalnej wartości nominalnej umowy.

- Wszczęcie postępowania nastąpiło poprzez:

- opublikowanie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 03.09.2021 r. pod numerem 2021/S 171-444671 (przekazano do publikacji 31.08.2021 r.),
 - opublikowanie na stronie internetowej platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/umed_lodz, w dniu 03.09.2021 r. wraz z SWZ i załącznikami
- Zamawiający w dniu 15.09.2021 r. zmodyfikował SWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia. Zmodyfikowane załączniki do SWZ nr 2.1 – 2-4 zostały zamieszczone na platformie zakupowej. Terminy postępowania pozostały bez zmian.
 - W dniu 24.09.2021 r. Zamawiający udzieli wyjaśnień treści SWZ oraz opublikował zmieniony SWZ wraz z załącznikami na platformie zakupowej. Przedłużył także terminy: składania ofert i wniesienia wadium: 13.10.2021 r. godz. 12:00, otwarcia ofert 13.10.2021 r. godz. 12:15, związania z ofertą. Z związku z powyższym Zamawiający opublikował także w dniu 24.09.2021 r. na platformie zakupowej oraz w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zmianę ogłoszenia o zamówieniu pod nr 2021/S 186-482674.
 - W dniu 01.10.2021 r. Zamawiający opublikował na platformie zakupowej odpowiedź na pytanie wykonawcy. Opublikował także zmieniony wzór umowy. Powyższe zmiany nie wymagały przedłużenia terminu na składanie ofert. Zespół nie wnosi uwag.
 - Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: pakiet I – 267 156,00 PLN brutto, pakiet II – 1 061 228,01 PLN brutto, pakiet III- 234 077,61 PLN brutto, pakiet IV – 558 144,48 PLN brutto. Informacja została opublikowana na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dniu 13.10.2021 r o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 13.10.2021 r. o godz. 12:15.
 - W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu wpłynęły następujące oferty złożone za pośrednictwem systemu elektronicznego:
 - Firma XXX – cena oferty dla **pakietu I** wynosi brutto 217 710,00 PLN, parametry jakościowe 5x Tak, wadium w wysokości 5 000,00 PLN wniesiono w wymaganym terminie,
 - Firma XXXX– cena oferty dla **pakietu II** wynosi brutto 1 064 991,09 PLN, parametry jakościowe 7x Tak, wadium w wysokości 30 000,00 PLN wniesiono w wymaganym terminie,
 - Firma XXXXX– cena oferty dla **pakietu III** wynosi brutto 274 290,00 PLN, parametry jakościowe 4x Tak, wadium w wysokości 20 000,00 PLN wniesiono w wymaganym terminie,
 - Firma XXXXXX – cena oferty dla **pakietu IV** wynosi brutto 757 295,52 PLN, parametry jakościowe 3x Tak, wadium w wysokości 10 000,00 PLN wniesiono w wymaganym terminie.

Ww. oferty wpłynęły w terminie wskazanym przez Zamawiającego, tj. do dnia 13.10.2021 r. do godz. 12.00. za mocą systemu platformy zakupowej.

- Zamawiający zamieścił w dniu 13.10.2021 r. na platformie zakupowej informację z otwarcia ofert zawierającą: zestawienie złożonych ofert z podaniem nazw i adresów wykonawców oraz cen ofert.
- W dniu 13.10.2021 r. Zamawiający przekazał Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych informację o złożonych ofertach.
- Zamawiający w dniu 13.10.2021 r. zwiększył środki finansowe na realizację pakietu II i III.
- W dniu 14.10.2021 r. Zamawiający opublikował informację o unieważnieniu postępowania w zakresie pakietu IV. Powodem unieważnienia była przesłanka z art. 255 pkt 3) ustawy Pzp. Wadium złożone przez wykonawcę zostało zwrócone w dniu 19.10.2021 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 29.10.2021 r pod nr 2021/S 211-551551.
- W dniu 27.10.2021 r. Zamawiający działając na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy Pzp wezwał wykonawcę XXX (pakiet I) do złożenia podmiotowych środków dowodowych. Wyznaczając termin na powyższe do dnia 08.11.2021 r. Wykonawca przedłożył wymagane dokumenty w dniu 28.10.2021 r.

- W dniu 27.10.2021 r. Zamawiający działając na podstawie 126 ust. 1 ustawy Pzp wezwał wykonawcę XXXX (pakiet II) do złożenia podmiotowych środków dowodowych. Termin na złożenie został wyznaczony do dnia 08.11.2021 r. Wykonawca przesłał wymagane dokumenty w dniu 05.11.2021 r.
- W dniu 27.10.2021 r. Zamawiający działając na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy Pzp wezwał wykonawcę XXXXX (pakiet III) do złożenia podmiotowych środków dowodowych. Termin na złożenie został wyznaczony do dnia 08.11.2021 r. Wykonawca przesłał wymagane dokumenty w dniu 04.11.2021 r.
- Wynik postępowania został zatwierdzony w dniu 09.11.2021 r. Ofertom przyznano następującą liczbę punktów:

Nazwa Wykonawcy	Cena oferty w PLN	Parametry jakościowe	Łączna ilość punktów w kryteriach
Pakiet I			
Firma XXX	80,00 pkt.	20,00 pkt.	100,00 pkt.
Pakiet II			
Firma XXXX	80,00 pkt.	17,60 pkt.	97,60 pkt.
Pakiet III			
Firma XXXXX	80,00 pkt.	40,00 pkt.	100,00 pkt.

Wybrani wykonawcy spełniali wszystkie warunki wskazane przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SWZ. Wybór Wykonawcy nastąpił w terminie związania ofertą.

- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w dniu 09.11.2021 r. została przekazana za pośrednictwem platformy zakupowej i zamieszczono na stronie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/umed_lodz.
- **Umowa nr ZP/84/2021/pakiet I** została zawarta w dniu 01.12.2021 r. z wybranym Wykonawcą, tj. z firmą XXXX na kwotę 217 710,00 PLN brutto, gwarancja 60 miesięcy, termin dostawy 12 tygodni. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej w wymaganej wysokości, tj. w kwocie 10 885,50 PLN. Protokół odbioru potwierdzający wykonanie przedmiotu zamówienia i wymagane szkolenia został podpisany w dniu 22.02.2022 r. Zamawiający zwrócił wadium w dniu 06.12.2021 r.
- **Umowa nr ZP/84/2021/pakiet II** została zawarta w dniu 23.11.2021 r. z wybranym Wykonawcą, tj. z firmą XXXXX na kwotę 1 064 991,09 PLN brutto, gwarancja 60 miesięcy, termin dostawy 12 tygodni. Wykonawca zwrócił się z wnioskiem o zaliczenie wadium na poczet zabezpieczenia umowy oraz wniósł pozostałą kwotę w pieniądzu przed podpisaniem umowy w łącznej kwocie 53 249,55 PLN. W dniu 11.01.2022 r. podpisano aneks nr 1 zmieniający termin wykonania umowy na 18 tygodni. Powodem podpisania aneksu były przedłużające się prace budowlane na obiekcie, do którego miał być dostarczony przedmiot zamówienia. Zakres powyższych zmian został przewidziany we wzorze umowy i jest zgodny z art. 445 ust. 1 ustawy Pzp. Zespół nie wnosi uwag. W dniu 31.01.2022 r. zawarto aneks nr 2, powodem jego zawarcia było to, iż przy sporządzaniu umowy pierwotnej nie uwzględniono zmian wynikających z modyfikacji wzoru umowy w wyniku odpowiedzi na pytania do pakietu II. Zmiany dotyczyły terminu utylizacji aparatu będącego na wyposażeniu Zamawiającego oraz dostępu serwisowego po zakończeniu okresu gwarancji. Zespół nie wnosi uwag. Protokół odbioru potwierdzający wykonanie przedmiotu zamówienia i wymagane szkolenia został podpisany w dniu 07.03.2022 r. Zamawiający zwrócił zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 70%,

w dniu 26.04.2022 r. Zgodnie z art. 453 ust. 1 ustawy z 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) - "Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należyte wykonane". Zamawiający dokonując zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy po upływie ustawowego terminu niewątpliwie naruszył ww. przepis. W ocenie zespołu weryfikującego, należy uznać to za uchybienie formalne nieskutkujące nałożeniem korekty finansowej.

- **Umowa nr ZP/84/2021/pakiet III** została zawarta w dniu 24.11.2021 r. z wybranym Wykonawcą, tj. z firmą XXXXX na kwotę 274 290,00 PLN brutto, gwarancja 60 miesięcy, termin dostawy 14 tygodni. Wykonawca zwrócił się z wnioskiem o zaliczenie wadium na poczet zabezpieczenia umowy oraz wniosł pozostałą kwotę w pieniądzu przed podpisaniem umowy w łącznej kwocie 13 714,50 PLN. Protokół odbioru potwierdzający wykonanie przedmiotu zamówienia i wymagane szkolenia został podpisany w dniu 22.02.2022 r. Zamawiający zwrócił zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 70%, w dniu 05.04.2022 r. Zgodnie z art. 453 ust. 1 ustawy z 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) - "Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należyte wykonane". Zamawiający dokonując zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy po upływie ustawowego terminu niewątpliwie naruszył ww. przepis. W ocenie zespołu weryfikującego, należy uznać to za uchybienie formalne nieskutkujące nałożeniem korekty finansowej.
- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przesłane do publikacji w dniu 21.12.2021 r., opublikowane w dniu 24.12.2021 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2021/S 211-552672.
- Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego został zatwierdzony w dniu 24.12.2021 r.. Do protokołu załączono oświadczenia składane na podstawie art. 56 ust. 4 w zw. z ust. 2 ustawy Pzp, złożone przez osoby udzielające zamówienia oraz członków komisji przetargowej.
- Ogłoszenie o wykonaniu umowy dla pakietu I zostało zamieszczone przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16.03.2022 r. pod numerem 2022/BZP 00087857/01.
- Ogłoszenie o wykonaniu umowy dla pakietu II zostało zamieszczone przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12.04.2022 r. pod numerem 2022/BZP 00119678/01. Zamawiający naruszył przepis art. 448 ustawy Pzp. – „Zamawiający, w terminie 30 dni od wykonania umowy, zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wykonaniu umowy, na zasadach określonych w dziale III rozdziale 2”. W ocenie zespołu weryfikującego, należy uznać to za uchybienie formalne nieskutkujące nałożeniem korekty finansowej.
- Ogłoszenie o wykonaniu umowy dla pakietu III zostało zamieszczone przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 11.03.2022 r. pod numerem 2022/BZP 00083442/01.

W ramach wniosku o płatność nr RPLD.01.01.00-10-0003/17-016 Beneficjent przedstawił:

Pakiet I: fakturę Vat nr 6901260278 wystawioną w dniu 01.03.2022 r. na kwotę 217 710,00 PLN brutto wraz z protokołem odbioru z dnia 22.02.2022 r.

Powyższe dokumenty rozliczają w całości umowę zawartą dla pakietu I

Pakiet II: fakturę Vat nr 7500104536 wystawioną w dniu 29.03.2022 r. na kwotę 1 064 991,09 PLN brutto, wraz z protokołem odbioru z dnia 07.03.2022 r.

Powyższe dokumenty rozliczają w całości umowę zawartą dla pakietu II

Pakiet III: fakturę Vat nr 22-FVS/02/012 wystawioną w dniu 22.02.2022 r. na kwotę 274 290,00 PLN brutto, wraz z protokołem odbioru z dnia 22.02.2022 r.

Powyższe dokumenty rozliczają w całości umowę zawartą dla pakietu III

Dostawa aparatury (liofilizator, wyparka, chromatografy, ekstraktor i densytometr) w ramach realizacji projektu „BRaln – Badania Rozwój Innowacje w łódzkim kampusie biomedycyny i farmacji” - ZP/85/2021

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

- Ustalenie wartości zamówienia na podstawie badania rynku nastąpiło w dniu 05.08.2021 r. na kwotę: 2 982 353,70 PLN netto – 698 558,01 EUR netto. Z tego:
pakiet I – 127 995,00 PLN netto, tj. 29 980,32 EUR netto,
pakiet II – 852 954,60 netto, tj. 199 787,93 EUR netto,
pakiet III – 984 272,00 PLN netto, tj. 230 546,46 EUR netto,
pakiet IV – 487 264,10 PLN netto, tj. 114 132,08 EUR,
pakiet V – 529 868,00 PLN netto, tj. 124 111,21 EUR.
Przeliczenia dokonano po kursie 1 EUR = 4,2693 PLN, zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 01.01.2021 r. w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów.
- Zamawiający w dniu 05.08.2021 r. sporządził analizę potrzeb i wymagań uwzględniając rodzaj i wartość zamówienia.
- Powołanie komisji przetargowej nastąpiło w dniu 22.07.2021 r. na podstawie pisma Z-cy Kanclerza Uniwersytetu Medycznego. Kierownik zamawiającego nie wykonywał czynności w postępowaniu, powierzył wykonywanie zastrzeżonych dla siebie czynności pracownikowi tj. Kanclerzowi UM. Pracownik zamawiającego, któremu kierownik powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności w postępowaniu, członkowie komisji oraz inne osoby, złożyli oświadczenia określone w art. 56 ust. 4 w związku z ust. 3 ustawy Pzp.
- Zatwierdzenie Specyfikacji Warunków Zamówienia przez Z-cę Kanclerza UM w Łodzi. Data zatwierdzenia – wrzesień 2021 r.

Zamówienie zostało podzielone na 5 pakietów (części):

pakiet I – Liofilizator z pompą olejową, Wyparka rotacyjna z kontrolerem próżni, czujnikiem piany, pompą i chillerem;

pakiet II - Zestaw do chromatografii gazowej;

pakiet III - Uniwersalny chromatograf preparatywny HPLC/MPLC/FLASH/CPC z detektorem PDA, ekstraktor ciśnieniowy;

pakiet IV - Chromatograf UHPLC-PDA-ELSD z systemem do reakcji postkolumnowej;

pakiet V - Automatyczny densytometr TLC/HPTLC-PDA.

Postępowanie było prowadzone w języku polskim.

Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a wykonawcami odbywała się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zapewnionych przez system zapewniający obsługę procesu udzielania zamówień publicznych. System jest dostępny pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/umed_lodz.

W SWZ ustalono podstawy wykluczenia wykonawców w zakresie określonym w art. 108 ust.1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej jeżeli wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed terminem na składanie ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:

pakiet I – co najmniej 1 dostawę liofilizatorów, i/lub wyparek rotacyjnych o wartości co najmniej 80 000,00 PLN brutto łącznie;

pakiet II – co najmniej 1 dostawę chromatografów gazowych o wartości co najmniej 500 000,00 PLN brutto łącznie;

pakiet III – co najmniej 1 dostawę chromatografów i/lub ekstraktorów ciśnieniowych o wartości co najmniej 600 000,00 PLN brutto łącznie;

pakiet IV – co najmniej 1 dostawę chromatografów, o wartości co najmniej 300 000 PLN brutto;
pakiet V – co najmniej 1 dostawę densytometrów TLC/HPTLC o wartości co najmniej 300 000,00 PLN brutto.
Kryteria oceny ofert: cena oferty brutto w PLN – 80%, parametry jakościowe 20%

Termin na składanie ofert wyznaczono na dzień 11.10.2021 r. do godz. 12:00.

Termin otwarcia wyznaczono na dzień 11.10.2021 r. Powyższy termin został ustalony zgodnie z art. 138 ust. 4 ustawy Pzp. – „Zamawiający może wyznaczyć termin składania ofert o 5 dni krótszy niż określony w ust. 1, jeżeli składanie ofert odbywa się w całości przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w sposób określony w art. 63 ust. 1”. Zamawiający nie wskazał w SWZ godziny otwarcia ofert, informacja taka została podana w ogłoszeniu o zamówieniu. Jest to uchybienie formalne nie mające wpływu na przebieg postępowania i ważność zawartej umowy.

Termin związania ofertą: 90 dni, do 07.01.2022 r.

Termin wykonania zamówienia ustalono na: pakiet I – do 14 tygodni od dnia podpisania umowy, pakiet II – do 10 tygodni od dnia podpisania umowy, pakiet III – do 14 tygodni od dnia podpisania umowy, pakiet IV – do 8 tygodni od dnia podpisania umowy, pakiet V – do 8 tygodni od dnia podpisania umowy

Zamawiający wymagał wniesienia wadium (w wysokości: pakiet I – 3 000,00 PLN, pakiet II – 25 000,00 PLN, pakiet III – 28 000,00 PLN, pakiet IV – 14 000,00 PLN, pakiet V – 15 000,00 PLN) w formach określonych zgodnie z art. 97 ust.7 pkt. 1 – 4 ustawy Pzp.

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostało określone w wysokości 5% maksymalnej wartości nominalnej umowy.

- Wszczęcie postępowania nastąpiło poprzez:
 - opublikowanie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 13.09.2021 r. pod numerem 2021/S 177-460769 (przekazano do publikacji 08.09.2021 r.),
 - opublikowanie na stronie internetowej platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/umed_lodz, w dniu 13.09.2021 r. wraz z SWZ i załącznikami. Załącznik nr 1 - formularz oferty został opublikowany w dniu 14.09.2021 r., powyższe opóźnienie nie miało wpływu na przebieg postępowania.
- Zamawiający w dniu 15.09.2021 r. zmodyfikował SWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia. Zmodyfikowane załączniki do SWZ nr 2.1 – 2-5 zostały zamieszczone na platformie zakupowej.
- W dniu 29.09.2021 r. Zamawiający opublikował na platformie zakupowej odpowiedź na pytania wykonawcy. Opublikował także zmieniony wzór umowy.
- W dniu 05.10.2021 r. Zamawiający opublikował na platformie zakupowej odpowiedź na pytanie wykonawcy. Opublikował także zmieniony załącznik – opis przedmiotu zamówienia pakiet I.
- W dniu 08.10.2021 r. Zamawiający, opublikował zmieniony SWZ na platformie zakupowej. Przedłużył także terminy: składania ofert i wniesienia wadium: 15.10.2021 r. godz. 10:00, otwarcia ofert 15.10.2021 r. godz. 10:15, związania z ofertą – 12.01.2022 r. Z związku z powyższym Zamawiający opublikował także w dniu 08.10.2021 r. na platformie zakupowej oraz w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zmianę ogłoszenia o zamówieniu pod nr 2021/S 196-509357.
- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: pakiet I – 127 001,19 PLN brutto, pakiet II – 839 419,65 PLN brutto, pakiet III – 1 064 000,43 PLN brutto, pakiet IV – 380 002,35 PLN brutto, pakiet V – 580 000,35 PLN brutto. Informacja została opublikowana na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dniu 15.10.2021 r o godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 15.10.2021 r. o godz. 10:15. Kwota podana przez Zamawiającego w pakietach: I, II i III jest niższa niż wynikająca z przeprowadzonego szacowania. Jednakże jak stwierdziła Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 06.04.2022 r, istotą podania kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia przed otwarciem ofert jest zachowanie jawności, uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Kwota ta wynika

z możliwości finansowych zamawiającego określonych w jego planie finansowym lub innym spełniającym te funkcje dokumentie. Zamawiający, zamieszczając informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie danego zamówienia, zobowiązuje się do wyboru oferty najkorzystniejszej, pod warunkiem, że zaoferowana cena lub koszt nie przekracza podanej przez niego kwoty. Kwota, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, odpowiada bowiem faktycznym możliwościom sfinansowania zamówienia w określonej wysokości (sygn. akt KIO 755/22). Zespół nie wnosi uwag.

- W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu wpłynęły następujące oferty złożone za pośrednictwem systemu elektronicznego:
 - Firma XXX – cena oferty dla **pakietu I** wynosi 162 765,90 PLN brutto, parametry jakościowe 3x Tak, wadium w wysokości 3 000,00 PLN wniesiono w wymaganym terminie,
 - Firma XXXX – cena oferty dla **pakietu II** wynosi 1 101 632,28 PLN brutto, parametry jakościowe 3x Tak, wadium w wysokości 25 000,00 PLN wniesiono w wymaganym terminie,
 - Firma XXXXX – cena oferty dla **pakietu III** wynosi 1 211 151,48 PLN brutto, parametry jakościowe 0x Tak, wadium w wysokości 28 000,00 PLN wniesiono w wymaganym terminie,
 - Firma XXXXXX – cena oferty dla **pakietu V** wynosi 646 815,18 PLN brutto, parametry jakościowe 4x Tak, wadium w wysokości 15 000,00 PLN wniesiono w wymaganym terminie,
 - Dla pakietu IV nie wpłynęła żadna oferta.

Ww. oferty wpłynęły w terminie wskazanym przez Zamawiającego, tj. do dnia 15.10.2021 r. do godz. 12.00. za mocą systemu platformy zakupowej.

- Zamawiający zamieścił w dniu 15.10.2021 r. na platformie zakupowej informację z otwarcia ofert zawierającą: zestawienie złożonych ofert z podaniem nazw i adresów wykonawców oraz cen ofert.
- W dniu 19.10.2021 r. Zamawiający przekazał Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych informację o złożonych ofertach.
- W dniu 19.10.2021 r. Zamawiający opublikował zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie pakietu IV. Powodem unieważnienia był brak złożonych ofert na pakiet IV. Zgodnie z art. 255 pkt. 1 ustawy Pzp. *„Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty.”*
- Zamawiający zwiększył środki finansowe na realizację pakietów II i V.
- W dniu 25.10.2021 r. Zamawiający unieważnił postępowanie w zakresie pakietów I i III. Powodem unieważnienia było: cena jedynych ofert, które wpłynęły na ww. pakiety przekraczały kwoty jakie zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Zgodnie z art. 255 pkt. 3 ustawy Pzp. *„Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.”* Wadium zostało zwrócone w dniu 27.10.2021 r.
- W dniu 29.10.2021 r. na platformie zakupowej oraz w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostało opublikowane o udzieleniu zamówienia w zakresie pakietów I, III i IV pod nr 2021/S 211-551972.
- W dniu 27.10.2021 r. Zamawiający działając na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy Pzp wezwał wykonawcę XXX (pakiet II) do złożenia podmiotowych środków dowodowych. Wyznaczając termin na powyższe do dnia 08.11.2021 r. Wykonawca przedłożył wymagane dokumenty w dniu 04.11.2021 r.
- W dniu 27.10.2021 r. Zamawiający działając na podstawie 126 ust. 1 ustawy Pzp wezwał wykonawcę XXXX (pakiet V) do złożenia podmiotowych środków dowodowych. Termin na złożenie został wyznaczony do dnia 08.11.2021 r. Wykonawca przesłał wymagane dokumenty w dniu 29.10.2021 r.

- Wynik postępowania został zatwierdzony w dniu 08.11.2021 r. Ofertom przyznano następującą liczbę punktów:

Nazwa Wykonawcy	Cena oferty w PLN	Parametry jakościowe	Łączna ilość punktów w kryteriach
Pakiet II			
Firma XXX	80,00 pkt.	20,00 pkt.	100,00 pkt.
Pakiet V			
Firma XXXX	80,00 pkt.	20,00 pkt.	100,00 pkt.

Wybrani wykonawcy spełniali wszystkie warunki wskazane przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SWZ. Wybór Wykonawcy nastąpił w terminie związania ofertą.

- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w dniu 09.11.2021 r. została przekazana za pośrednictwem platformy zakupowej i zamieszczono na stronie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/umed_lodz.
- **Umowa nr ZP/85/2021/pakiet II** została zawarta w dniu 25.11.2021 r. z wybranym Wykonawcą, tj. z firmą XXXX na kwotę brutto 1 101 632,28 PLN, gwarancja 60 miesięcy, termin dostawy 10 tygodni. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej w wymaganej wysokości tj. w kwocie 55 081,61 PLN.

W dniu 27.01.2022 r. podpisano aneks nr 1 zmieniający termin wykonania umowy na 15 tygodni. Powodem podpisania aneksu były przedłużające się prace budowlane na obiekcie, do którego miał być dostarczony przedmiot zamówienia. Zakres powyższych zmian został przewidziany we wzorze umowy i jest zgodny z art. 445 ust. 1 ustawy Pzp. Zespół nie wnosi uwag. Wykonawca przedłożył aneks do złożonej gwarancji bankowej stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania umowy, przedłużający okres obowiązywania gwarancji. Protokół odbioru potwierdzający wykonanie przedmiotu zamówienia i wymagane szkolenia został podpisany w dniu 10.03.2022 r.

- **Umowa nr ZP/85/2021/pakiet V** została zawarta w dniu 23.11.2021 r. z wybranym Wykonawcą, tj. z firmą XXXXX na kwotę brutto 646 815,18 PLN, gwarancja 60 miesięcy, termin dostawy 8 tygodni. Wykonawca zwrócił się z wnioskiem o zaliczenie wadium na poczet zabezpieczenia umowy oraz wniósł pozostałą kwotę w pieniądzu przed podpisaniem umowy w łącznej kwocie 32 340,75 PLN. W dniu 04.01.2022 r. podpisano aneks nr 1 zmieniający termin wykonania umowy na 14 tygodni. Powodem podpisania aneksu były przedłużające się prace budowlane na obiekcie, do którego miał być dostarczony przedmiot zamówienia. Zakres powyższych zmian został przewidziany we wzorze umowy i jest zgodny z art. 445 ust. 1 ustawy Pzp. Zespół nie wnosi uwag.

Protokół odbioru potwierdzający wykonanie przedmiotu zamówienia i wymagane szkolenia został podpisany w dniu 21.02.2022 r. Zamawiający zwrócił zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 70%, w dniu 14.04.2022 r. Zgodnie z art. 453 ust. 1 ustawy z 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) - *"Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należyte wykonane"*. Zamawiający dokonując zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy po upływie ustawowego terminu niewątpliwie naruszył ww. przepis. W ocenie zespołu weryfikującego, należy uznać to za uchybienie formalne nieskutkujące nałożeniem korekty finansowej. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przesłane do publikacji w dniu 25.11.2021 r., opublikowane w dniu 30.11.2021 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2021/S 211-552672.

- Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego został zatwierdzony w dniu 24.12.2021 r.. Do protokołu załączono oświadczenia składane na podstawie art. 56 ust. 4 w zw. z ust. 2 ustawy Pzp, złożone przez osoby udzielające zamówienia oraz członków komisji przetargowej.
- Ogłoszenie o wykonaniu umowy dla pakietu II zostało zamieszczone przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 01.04.2022 r. pod numerem 2022/BZP 00106384/01.
- Ogłoszenie o wykonaniu umowy dla pakietu V zostało zamieszczone przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 22.03.2022 r. pod numerem 2022/BZP 00094716/01.

W ramach wniosku o płatność nr RPLD.01.01.00-10-0003/17-016 Beneficjent przedstawił:

Pakiet II: fakturę Vat nr C/2002/03/009 wystawioną w dniu 10.03.2022 r. na kwotę brutto 1 101 632,28 PLN wraz z protokołem odbioru z dnia 10.03.2022 r.

Powyższe dokumenty rozliczają w całości umowę zawartą dla pakietu II.

Pakiet V: fakturę Vat nr 058/2022 wystawioną w dniu 21.02.2022 r. na kwotę brutto 646 815,18 PLN, wraz z protokołem odbioru z dnia 21.02.2022 r.

Powyższe dokumenty rozliczają w całości umowę zawartą dla pakietu V.

Dostawa komór laminarnych w ramach realizacji projektu „Brain – Badania Rozwój Innowacje w łódzkim kampusie biomedycyny i farmacji”. (ZP/87/2021).

- Pakiet nr 1 - Komora z przepływem laminarnym – 2 szt., Komora z przepływem laminarnym – 2 szt.
- Pakiet nr 2 - Komora laminarna PCR – 3 szt.

Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy na podstawie art. 275 ust. 1

- Wniosek o uruchomienie postępowania na dostawę – aparatura na potrzeby projektu BRAIN: komory laminarne i PCR z dnia 06.08.2021 r. na kwotę netto 300 769,43 PLN oraz 70 449,35 EUR (zatwierdzony 25.08.2021 r.). Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona w dniu 06.08.2021 r. na podstawie średniej arytmetycznej z ofert firm: ALAB, KENDROLAB, MULTI-COM, BIOSAN. Pakiet 1 – 274 737,02 PLN netto co stanowi 64 351,77 EUR, Pakiet 2 – 26 032,41 PLN netto, co stanowi 6 097,58 EUR.

Przeliczenia dokonano po kursie 1 EUR = 4,2693 PLN, zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 01.01.2021 r. w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów.

- Powołanie Komisji w dniu 30.07.2021 r. na podstawie Decyzji Z-cy Dyrektora Biura Obsługi i Realizacji Zamówień Publicznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Pracownicy zamawiającego, którym kierownik powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności w postępowaniu oraz członkowie komisji złożyli oświadczenia określone w art. 56 ust. 4 w związku z ust. 3 ustawy Pzp.

- W Specyfikacji Warunków Zamówienia określono:

Termin na składanie ofert wyznaczono na dzień: 27.09.2021 r. do godz. 12:00 (ostateczny termin składania ofert).

Dla pakietu nr 1 – Kryteria oceny: cena – 80%, parametry jakościowe – 20%.

Dla pakietu nr 2 – Kryterium oceny ofert – cena – 100%.

Termin wykonania zamówienia dla wszystkich pakietów: do 10 tygodni od dnia podpisania umowy.

Wymagany okres gwarancji – 24 miesiące (rozszerzonej o pakiet serwisowy na przestrzeni 60 miesięcy, w postaci corocznych przeglądów serwisowych, zgodnie z rekomendacjami producenta).

Termin związania ofertą – do dnia 26.10.2021 r.

Zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszczał możliwości składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 8 ustawy PZP.

Warunki udziału w postępowaniu:

Dla pakietu nr 1 – co najmniej 1 dostawę komór laminarnych o wartości co najmniej 150 000,00 PLN brutto,

Dla pakietu nr 2 – co najmniej 1 dostawę komór laminarnych o wartości co najmniej 20 000,00 PLN brutto.

Zamawiający wymagał wniesienia wadium w wysokości: pakiet nr 1 – w kwocie: 4 000,00 PLN,

pakiet nr 2 – w kwocie: 300,00 PLN.

Zamawiający wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a wykonawcami odbywała się za pomocą platformy zakupowej dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/umed_lodz

- Wszczęcie postępowania nastąpiło poprzez:
 - opublikowanie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16.09.2021 r. pod numerem 2021/BZP 00183205/01,
 - zamieszczenie ogłoszenia na stronie https://platformazakupowa.pl/pn/umed_lodz
- opublikowanie ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 22.09.2021 r. pod numerem 2021/BZP 00189162/01.- zmiana dotyczyła terminu na składanie ofert: 01.10.2021 r. godz. 12.00., w związku z powyższym zmiana terminu otwarcia ofert w dniu 01.10.2021 r. godz. 12.15. oraz zmiana związania ofertą do dnia 30.10.2021 r.
- opublikowanie ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24.09.2021 r. pod numerem 2021/BZP 00192103/01.- zmiana dotyczyła okresu realizacji dla pakietu nr 1 – termin realizacji zmieniono z 70 dni na 98 dni. Ponadto dokonano zmiany w warunkach udziału w postępowaniu z:
 - Dla pakietu nr 1 – co najmniej 1 dostawę komór laminarnych o wartości co najmniej 150 000,00 PLN brutto,
 - Na: Dla pakietu nr 1 – dostawy komór laminarnych o wartości łącznej co najmniej 150 000,00 PLN brutto.
- Przed terminem na składanie ofert wpłynęły do Zamawiającego za pośrednictwem strony internetowej/platformy zakupowej pytania od wykonawców (w dniach 18.09.2021 r. oraz 22.09.2021 r.). Odpowiedź została udzielona w ten sam sposób w dniu 24.09.2021 r. Konsekwencją udzielonej odpowiedzi była zmiana ogłoszenia oraz modyfikacja SWZ. Termin na składanie ofert oraz na wniesienie wadium – do 01.10.2021 r. godz. 12:00.
- Zamawiający w dniu 01.10.2021 r. na platformie zakupowej podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 300 302,04 PLN brutto łącznie, z tego pakiet nr 1 - 255 298,80 PLN, pakiet nr 2 - 45.003,24 PLN. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 01.10.2021 r o godz. 12:15.
- W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu wpłynęły następujące oferty złożone za pośrednictwem strony internetowej/platformy https://platformazakupowa.pl/pn/umed_lodz podlegające weryfikacji:
 - Firma XXX – cena brutto 394 891,50 PLN (dotyczy części nr 1).
 - Firma XXXX – cena brutto 49 065,93 PLN (dotyczy części nr 2).
- Zamawiający zamieścił w dniu 01.10.2021 r. na stronie internetowej/platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/umed_lodz informację z otwarcia ofert zawierającą: zestawienie złożonych ofert z podaniem nazw i adresów wykonawców oraz cen ofert oraz informację ile zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.
- W dniu 04.10.2021 r. Zamawiający przekazał Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych informację o złożonych ofertach.
- W dniu 05.10.2021 r. Zamawiający wezwał firmę XXX. oraz XXXX do złożenia aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych: wykaz dostaw wykonanych, oświadczenia wykonawcy – w terminie do dnia 12.10.2021 r..
- W dniu 07.10.2021 r. firma XXX złożyła dokumenty będące przedmiotem wezwania z dnia 05.10.2021 r..
- W dniu 09.10.2021 r. firma XXXX złożyła dokumenty będące przedmiotem wezwania z dnia 05.10.2021 r..
- Wynik postępowania zgodnie z informacją w protokole został zatwierdzony w dniu 14.10.2021 r.

Ofertom przyznano następującą liczbę punktów:

Nazwa Wykonawcy	Cena w PLN	Parametry jakościowe	Łączna ilość punktów w kryteriach
Pakiet I			
Firma XXX	80,00 pkt.	8,20 pkt.	88,20 pkt.
Pakiet II			Łączna ilość punktów w kryteriach
Firma XXXX	100,00 pkt.		100,00 pkt.

Zamawiający wybrał oferty najkorzystniejsze na podstawie przyjętych w SWZ kryteriów oceny ofert. Oferty wybranych Wykonawców spełniały wszystkie warunki wskazane przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SWZ. Wybór Wykonawców nastąpił w terminie związania ofertą.

- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w dniu 14.10.2021 r. została zamieszczona na stronie internetowej/platformy zakupowej prowadzonego postępowania pod adresem https://platformazakupowa.pl/umed_lodz.
- Zamawiający wezwał drogą mailową Wykonawców do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w kwocie 19 744,57 PLN (dla części nr 1) oraz w kwocie 2 453,29 PLN (dla części nr 2).
- W dniu 20.10.2021 r. Oferent – firma „XXXX” przesłał, by kwota wpłaconego wadium w wysokości 4 000,00 PLN została przeniesiona na rzecz zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Pozostała część zabezpieczenia należytego wykonania umowy została przekazana przelewem dnia 26.10.2021 r. (w formie pieniądza) w kwocie 15 744,57 PLN.
- W dniu 20.10.2021 r. Oferent – firma XXXX przesłał drogą mailową prośbę, by kwota wpłaconego wadium w wysokości 300,00 PLN została przeniesiona na rzecz zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Pozostała część zabezpieczenia należytego wykonania umowy została przekazana dnia 20.10.2021 r. przelewem (w formie pieniądza) w kwocie 2 153,29 PLN.
- **Umowa ZP/87/2021/pakiet I** została zawarta w dniu 02.11.2021 r. z wybranym Wykonawcą, tj. z firmą XXX. Wartość umowy netto wynosiła 321 050,00 PLN oraz wartość brutto 394 891,50 PLN, z terminem realizacji – do 14 tygodni od dnia podpisania umowy. Gwarancja wynosi 60 miesięcy na całość przedmiotu zamówienia liczonej od daty podpisania bezusterkowego protokołu zdawczo-odbiorczego.
- **Umowa ZP/87/2021/pakiet II** została zawarta w dniu 26.10.2021 r. z wybranym Wykonawcą, tj. z firmą XXXX. Wartość umowy netto wynosiła 39 891,00 PLN oraz wartość brutto 49 065,93 PLN, z terminem realizacji – do 10 tygodni od dnia podpisania umowy. Gwarancja wynosi 60 miesięcy na całość przedmiotu zamówienia liczonej od daty podpisania bezusterkowego protokołu zdawczo-odbiorczego. Aneks nr 1 zawarty w dniu 29.12.2021 r. dotyczący zmiany paragrafu nr 7 zmiany terminu realizacji – do 18 tygodni od dnia podpisania umowy. Powód aneksu zostaje wymuszony przez niezakończenie robót budowlanych w budynku do którego ma być dostarczony przedmiot zamówienia. Zakres powyższych zmian został przewidziany we wzorze umowy i jest zgodny z art. 445 ust. 1 ustawy Pzp. Zespół nie wnosi uwag.
- Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2021/BZP 00253437 zostało opublikowane w dniu 02.11.2021 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych.
- Protokół postępowania w trybie podstawowym został zatwierdzony w dniu 02.11.2021 r. przez Z-cę Dyrektora Biura Obsługi i Realizacji Zamówień Publicznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Do protokołu załączono oświadczenia składane na podstawie art. 56 ust. 5 w zw. z ust. 2 ustawy Pzp.
- Ogłoszenie o wykonaniu umowy Dostawy – Dostawa komór laminarnych w ramach realizacji projektu „Brain – (...)”:

- Ogłoszenie o wykonaniu umowy dla pakietu 1 nr 2022/BZP 00087899/01 z dnia 16.03.2022 r., Umowa wykonana w dniu 08.02.2022 r. Zamawiający tym samym naruszył termin publikacji ogłoszenia o wykonaniu umowy. Zespół traktuje to jako uchybienie formalne, nieskutkujące nałożeniem korekty finansowej. Ponadto w powyższym ogłoszeniu Zamawiający błędnie wskazał, że umowa nie została wykonana w pierwotnym terminie. Zespół traktuje to jako oczywistą omyłkę pisarską.
 - Ogłoszenie o wykonaniu umowy nr 2022/BZP 00083716/01 z dnia 11.03.2022 , umowa wykonana w dniu 09.02.2022 r.
- W dniu 18.03.2022 r. Zamawiający dokonał zwrotu 70 % zabezpieczenia należytego umowy w ramach Umowy nr ZP/87/2021/Pakiet I w kwocie 13 821,00 PLN.
 - W dniu 18.03.2022 r. Zamawiający dokonał zwrotu 70 % zabezpieczenia należytego umowy w ramach Umowy nr ZP/87/2021/Pakiet II w kwocie 1 717,30 PLN.

Zgodnie z art. 453 ust. 1 ustawy z 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) - "Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należyte wykonane". Zamawiający dokonując zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy po upływie ustawowego terminu dla pakietu nr 1 i 2 niewątpliwie naruszył ww. przepis. W ocenie zespołu weryfikującego, należy uznać to za uchybienie formalne nieskutkujące nałożeniem korekty finansowej.

W ramach wniosku o płatność nr RPLD.01.01.00-10-0003/17-016 Beneficjent przedstawił następujące dokumenty księgowo:

Faktura nr FVA 2022/02/014 z dnia 22.02.2022 r. na kwotę netto 321 050,00 PLN oraz kwotę brutto 394 891,50 PLN, wraz z protokołem odbioru z dnia 08.02.2022 r. (dla umowy ZP/87/2021/Pakiet I) potwierdzającym wykonanie dostawy zgodnie z umową, bez zastrzeżeń. Powyższe dokumenty rozliczają w całości umowę.

Faktura FS 68/02/2022 z dnia 09.02.2022 r. na kwotę netto 39 891,00 PLN oraz kwotę brutto 49 065,93 PLN, wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym z dnia 09.02.2022 r. (dla umowy ZP/87/2021/Pakiet II) potwierdzającym wykonanie dostawy zgodnie z umową, bez zastrzeżeń. Powyższe dokumenty rozliczają w całości umowę.

Dostawa czytnika w ramach realizacji projektu „Brain – Badania Rozwój Innowacje w łódzkim kampusie biomedycyny i farmacji” – ZP/88/2021

Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy na podstawie art. 275 ust. 1

Wniosek o uruchomienie postępowania na dostawę – aparatura na potrzeby projektu BRAIN (czytnik płytek) z dnia 06.08.2021 r. na kwotę netto 242 246,00 PLN oraz 56 741,39 EUR (zatwierdzony 25.08.2021 r.). Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona w dniu 30.06.2021 r. na podstawie zebranych ofert. Przeliczenia dokonano po kursie 1 EUR = 4,2693 PLN, zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 01.01.2021 r. w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów.

- Powołanie Komisji w dniu 30.07.2021 r. na podstawie Decyzji Z-cy Dyrektora Biura Obsługi i Realizacji Zamówień Publicznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Pracownicy zamawiającego, którym kierownik powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności w postępowaniu oraz członkowie komisji złożyli oświadczenia określone w art. 56 ust. 4 w związku z ust. 3 ustawy Pzp.

- W Specyfikacji Warunków Zamówienia określono:

Termin na składanie ofert wyznaczono na dzień: 27.09.2021 r. do godz. 12:30 (ostateczny termin składania ofert).

Kryteria oceny: cena – 80%, parametry jakościowe – 20%.

Termin wykonania zamówienia – do 10 tygodni od dnia podpisania umowy

Wymagany okres gwarancji – 24 miesiące (rozszerzonej o pakiet serwisowy na przestrzeni 60 miesięcy, w postaci corocznych przeglądów serwisowych, zgodnie z rekomendacjami producenta).

Termin związania ofertą – do dnia 26.10.2021 r.

Zamawiający nie dopuścił możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszczał możliwości składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 8 ustawy PZP.

Warunki udziału w postępowaniu: co najmniej 1 dostawę czytnika płytek o wartości co najmniej 100 000,00 PLN brutto.

Zamawiający wymagał wniesienia wadium w wysokości 3 000,00 PLN oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny brutto podanej w ofercie.

Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a wykonawcami odbywała się za pomocą platformy zakupowej dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/umed_lodz

- Wszczęcie postępowania nastąpiło poprzez:
 - opublikowanie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16.09.2021 r. pod numerem 2021/BZP 00183305/01,
 - zamieszczenie ogłoszenia na stronie https://platformazakupowa.pl/pn/umed_lodz
- opublikowanie ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 22.09.2021 r. pod numerem 2021/BZP 00189194.- zmiana dotyczyła terminu na składanie ofert: 01.10.2021 r. godz. 12.30., w związku z powyższym zmiana terminu otwarcia ofert w dniu 01.10.2021 r. godz. 12.45. oraz zmiana związania ofertą do dnia 30.10.2021 r.
- Przed terminem na składanie ofert wpłynęły do Zamawiającego za pośrednictwem strony internetowej/platformy zakupowej pytania od wykonawców (w dniach 21.09.2021 r. oraz 22.09.2021 r.). Odpowiedź została udzielona w ten sam sposób w dniu 24.09.2021 r. Konsekwencją udzielonej odpowiedzi była zmiana treści załącznika nr 2, opisu przedmiotu umowy oraz zmiana umowy.
- Zamawiający w dniu 01.10.2021 r. na platformie zakupowej podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 392 683,65 PLN brutto. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 01.10.2021 r o godz. 12:45.
- W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu wpłynęły następujące oferty złożone za pośrednictwem strony internetowej/platformy https://platformazakupowa.pl/pn/umed_lodz podlegające weryfikacji:
 - Firma XXX – cena 364 890,96 PLN brutto.
- Zamawiający zamieścił w dniu 01.10.2021 r. na stronie internetowej/platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/umed_lodz informację z otwarcia ofert zawierającą: zestawienie złożonych ofert z podaniem nazw i adresów wykonawców oraz cen ofert oraz informację ile zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.
- W dniu 04.10.2021 r. Zamawiający przekazał Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych informację o złożonych ofertach.
- Wynik postępowania zgodnie z informacją w protokole został zatwierdzony w dniu 14.10.2021 r. Zamawiający przedstawił stosowne wyjaśnienia w zakresie daty i podpisów członków komisji. Zespół nie wnosi uwag. Oferta uzyskała następującą liczbę punktów:

Nazwa Wykonawcy	Cena w PLN	Parametry jakościowe	Łączna ilość punktów w kryteriach
Firma XXX	80,00 pkt.	20,00 pkt.	100,00 pkt.

Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą na podstawie przyjętych w SWZ kryteriów oceny ofert. Jedyna złożona oferta spełniała wszystkie warunki wskazane przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SWZ. Wybór Wykonawcy nastąpił w terminie związania ofertą.

- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w dniu 14.10.2021 r. została zamieszczona na stronie internetowej/platformy zakupowej prowadzonego postępowania pod adresem https://platformazakupowa.pl/umed_lodz.
- W dniu 19.10.2021 r. Zamawiający wezwał drogą mailową Wykonawcę do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w kwocie 18 244,54 PLN.
- W dniu 20.10.2021 r. Wykonawca/Oferent przesłał drogą mailową prośbę by kwota wpłaconego wadium w wysokości 3 000,00 PLN została przeniesiona na rzecz zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Pozostała część zabezpieczenia należytego wykonania umowy została przesłana przelewem (w formie pieniądza) w kwocie 15 244,54 PLN.
- **Umowa ZP/88/2021** została zawarta w dniu 27.10.2021 r. z wybranym Wykonawcą, tj. z firmą XXX Wartość umowy netto (przy stawce VAT 8%) wynosiła 337 862,00 PLN oraz brutto 364 890,96 PLN, z terminem realizacji – do 10 tygodni od dnia podpisania umowy. Gwarancja wynosi 24 miesiące (rozszerzonej o pakiet serwisowy na przestrzeni 60 miesięcy, w postaci corocznych przeglądów serwisowych, zgodnie z rekomendacjami producenta).
- Aneks nr 1 zawarty w dniu 22.12.2021 r. dotyczący zmiany paragrafu nr 7 zmiany terminu realizacji – do 18 tygodni od dnia podpisania umowy. Powód aneksu zostaje wymuszony przez niezakończenie robót budowlanych w budynku do którego ma być dostarczony przedmiot zamówienia. Zakres powyższych zmian został przewidziany we wzorze umowy i jest zgodny z art. 445 ust. 1 ustawy Pzp. Zespół nie wnosi uwag.
- Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało opublikowane w dniu 28.10.2021 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2021/BZP 00249346/01.
- Protokół postępowania w trybie podstawowym został zatwierdzony w dniu 27.10.2021 r. przez Z-cę Dyrektora Biura Obsługi i Realizacji Zamówień Publicznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Do protokołu załączono oświadczenia składane na podstawie art. 56 ust. 5 w zw. z ust. 2 ustawy Pzp.
- Ogłoszenie o wykonaniu umowy nr 2022/BZP 00106445 zostało zamieszczone w dniu 01.04.2022 r.
- W dniu 07.04.2022 r. Zamawiający dokonał zwrotu 70 % zabezpieczenia ZP/88/2021 w wysokości 12 771,18 PLN.

W ramach wniosku o płatność nr RPLD.01.01.00-10-0003/17-016 Beneficjent przedstawił następujące dokumenty księgowe:

Faktura nr 425/2022 z dnia 04.03.2022 r. na kwotę netto (przy stawce VAT 23%) 296 659,32 PLN oraz kwotę brutto 364 890,96 PLN, wraz z protokołem odbioru z dnia 02.03.2022 r. potwierdzającym wykonanie dostawy zgodnie z umową, bez zastrzeżeń. Powyższe dokumenty rozliczają w całości umowę. Kwota brutto umowy (jak i wybranej oferty) jest równa kwocie brutto z faktury.

W dniu 30.06.2023 r. Wykonawca wyjaśnił Zamawiającemu, że w toku realizacji Umowy, w terminie po zawarciu Umowy, nastąpiła zmiana kwalifikacji produktu objętego Umową, tj. czytnik płytek model NEO2SM producenta BioTek Instruments Inc., co wiązało się z obowiązkiem zmiany stawki podatku VAT na ten towar. W konsekwencji Wykonawca miał obowiązek zastosowania podstawowej stawki podatku tj. 23%. Niniejsza zmiana wynika z przepisów, że dany towar (lub usługa) nie są wymienione w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług lub właściwych aktów wykonawczych – jako podlegające obniżonej stawce podatku VAT lub zwolnieniu z opodatkowania. W związku z powyższym, zgodnie z §8 ust. 2 Umowy, w przypadku zmiany stawki podatku VAT w zakresie ceny wiążąca jest kwota brutto.

Dostawa chromatografów, ekstraktora, liofilizatora, wyparki, zestawu do elektroforezy i zestawu do ilościowej analizy PCR w ramach realizacji projektu „Brain – Badania Rozwój Innowacje w łódzkim kampusie biomedycyny i farmacji (ZP/113/2021).

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony.

- Wartości zamówienia została ustalona na podstawie rozeznania rynku w dniu 03.11.2021 r. łączną kwotę: 2 220 162,39 PLN netto – 520 029,60 EUR z tego:

- Pakiet 1: Chromatograf UHPLC-PDA-ELSD z systemem do reakcji postkolumnowej – 487 264,10 PLN netto – 114 132,08 EUR,
- Pakiet 2: Liofilizator z pompą olejową – 133 992,08 netto – 31 385,02 EUR,
- Pakiet 3: Chromatograf FPLC-UV-Vis – 239 147,60 PLN netto – 56 015,65 EUR,
- Pakiet 4: Ekstraktor ciśnieniowy – 449 180,00 PLN netto – 105 211,63 EUR,
- Pakiet 5: Uniwersalny chromatograf preparatywny HPLC/MPLC/FLASH/CPC z detektorem PDA – 584 272,00 PLN netto – 136 854,29 EUR,
- Pakiet 6: Zestaw do elektroforezy dwukierunkowej – 69 631,70 netto – 16 309,86 EUR,
- Pakiet 7: Zestaw do ilościowej analizy PCR IVD – 256 674,92 PLN netto – 60 121,08 EUR.

Przeliczenia dokonano po kursie 1 EUR = 4,2693 PLN, zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 01.01.2021 r. w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów

- Zamawiający sporządził analizę potrzeb i wymagań uwzględniając rodzaj i wartość zamówienia w dniu 03.11.2021 r.
- Powołanie Komisji w dniu 15.11.2021 r. na podstawie pisma Kanclerza UMED. Pracownicy zamawiającego, którym kierownik powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności w postępowaniu oraz członkowie komisji złożyli oświadczenia określone w art. 56 ust. 4 w związku z ust. 3 ustawy Pzp.
- Zatwierdzenie Specyfikacji Warunków Zamówienia przez Kanclerza UM w Łodzi. Data zatwierdzenia – listopad 2021 r.

Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a wykonawcami odbywała się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zapewnionych przez system zapewniający obsługę procesu udzielania zamówień publicznych. System jest dostępny pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/umed_lodz.

W SWZ ustalono podstawy wykluczenia wykonawców w zakresie określonym w art. 108 ust.1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej jeżeli wykaże że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed terminem na składanie ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:

pakiet I – co najmniej 1 dostawę chromatografów, o wartości co najmniej 300 000,00 PLN brutto;

pakiet II – co najmniej 1 dostawę liofilizatorów i/lub wyparek rotacyjnych o wartości co najmniej 80 000,00 PLN brutto łącznie;

pakiet III – co najmniej 1 dostawę chromatografów o wartości 150 000,00 PLN brutto;

pakiet IV – co najmniej 1 dostawę ekstraktorów ciśnieniowych o wartości co najmniej 250 000,00 PLN brutto;

pakiet V – co najmniej 1 dostawę chromatografów o wartości co najmniej 300 000,00 PLN brutto;

pakiet VI – co najmniej 1 dostawę zestawów/urządzeń do elektroforezy o wartości co najmniej 40 000,00 PLN brutto;

pakiet VII – co najmniej 1 dostawę zestawów/urządzeń do analizy PCR o wartości co najmniej 120 000,00 PLN brutto.

Termin na składanie ofert wyznaczono na dzień: 20.12.2021 r. do godz. 12:00 (ostateczny termin składania ofert). Termin związania z ofertą do dnia 18.03.2021 r. Błąd w terminie związania ofertą należy traktować jako oczywistą omyłką pisarską. Zgodnie z zapisem w SWZ, termin związania z ofertą wynosi nie dłużej 90 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert (zgodnie z art. 220 ust.1 Pzp.) Zatem termin ten upływa w dniu 18.03.2022 r. Powyższa omyłka nie miała wpływu na przebieg postępowania. Termin związania ofertą – nie dłużej niż 90 dni, upływa dnia 20.03.2022 r. (zmieniono w dniu 15.12.2021 r. – wraz ze zmianą ogłoszenia). Zespół nie wnosi uwag.

Kryteria oceny: dla pakietów I-VII – cena – 80%, parametry jakościowe – 20% (dodatkowe parametry techniczne).

Termin wykonania zamówienia i gwarancja:

Pakiet I: max do 6 tygodni od dnia podpisania umowy, gwarancja – min 36 mies.

Pakiet II: max do 8 tygodni od dnia podpisania umowy, gwarancja – min 24 mies.

Pakiet III: max do 8 tygodni od dnia podpisania umowy, gwarancja – min 24 mies.

Pakiet IV: max do 10 tygodni od dnia podpisania umowy, gwarancja – min 36 mies.

Pakiet V: max do 10 tygodni od dnia podpisania umowy, gwarancja – min 12 mies.

Pakiet VI: max do 6 tygodni od dnia podpisania umowy, gwarancja – min 12 mies.

Pakiet VII: max do 6 tygodni od dnia podpisania umowy, gwarancja – min 36 mies.

Zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych, zgodnie z podziałem na pakiety I-VII.

Zamawiający nie dopuszczał możliwości składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 8 ustawy PZP.

Zamawiający wymagał wniesienia wadium w kwocie::

Pakiet I – 12 000,00 PLN,

Pakiet II – 3 000,00 PLN,

Pakiet III – 7 000,00 PLN,

Pakiet IV – 10 000,00 PLN,

Pakiet V – 15 000,00 PLN,

Pakiet VI – 2 000,00 PLN,

Pakiet VII – 7 000,00 PLN.

Wadium mogło być wniesione w formach, o których mowa w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.

Zamawiający wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% maksymalnej wartości nominalnej umowy. Zabezpieczenie należało wnieść w formach, o których mowa w art. 450 ust. 1 Pzp.

- Wszczęcie postępowania nastąpiło poprzez:
 - opublikowanie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 24.11.2021 r. pod numerem 2021/S 228-599658 (przesłano do publikacji w dniu 19.11.2021 r.),
 - zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej postępowania w dniu 24.11.2021 r., wraz z SWZ i załącznikami.
- Zamawiający udzielił odpowiedzi na zadane pytania w dniu 13.12.2021 r. Konsekwencją udzielonej odpowiedzi była (w dniu 15.12.2022 r) zmiana ogłoszenia, treści SWZ oraz załączników. Zamawiający wydłużył termin na składnię ofert do 23.12.2021 r godz. 12:00 i termin związania ofertą do dnia 20.03.2022 r.
- Zamawiający w dniu 10.12.2021 r. przesłał do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o zmianie ogłoszenie. Zostało ono opublikowane w dniu 15.12.2021 r. pod numerem 2021/S 243-640718.
- Zamawiający w dniu 23.12.2021 r. o godz. 12:00 na platformie zakupowej podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
 - pakiet I – 580 000,35 PLN.
 - pakiet II - 635 326,91 PLN.
 - pakiet III - 233 970,49 PLN.
 - pakiet IV – 295 700,51 PLN.
 - pakiet V – 127 001,19 PLN.
 - pakiet VI - 484 000,08 PLN.
 - pakiet VII – 90 746,94 PLN.
- W tym samym dniu o godz. 13:21 Zamawiający zamieścił sprostowanie kwot jakie zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
 - Pakiet I – 635 326,91 PLN.
 - Pakiet II – 127 001,19 PLN.
 - Pakiet III – 295 700,51 PLN.

Pakiet IV – 484 000,00 PLN.

Pakiet V – 580 00,35 PLN.

Pakiet VI - 90 746,94 PLN.

Pakiet VII - 233 970,49 PLN.

- W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu wpłynęły następujące oferty złożone za pośrednictwem strony internetowej/platformy zakupowej:

Pakiet I

- Firma XXX – cena 565 318,00 PLN brutto, parametry jakościowe – 2x Tak, wykonawca wpłacił wymagane wadium w wysokości 12 000,00 PLN;

Pakiet II

- Firma XXXX – cena 149 002,20 PLN brutto, parametry jakościowe – 3x Tak, wykonawca wpłacił wymagane wadium w wysokości 3 000,00 PLN;

Pakiet III – nie wpłynęła żadna oferta

Pakiet IV

- Firma XXXXX – cena 476 502,00 PLN brutto, parametry jakościowe – 0x Tak, wykonawca wpłacił wymagane wadium w wysokości 10 000,00 PLN;

Pakiet V

- Firma XXXXXX – cena 705 621,48 PLN brutto, parametry jakościowe – 1x Tak, wykonawca wpłacił wymagane wadium w wysokości 15 000,00 PLN;

Pakiet VI

- Firma XXXXXXX – cena 38 285,47 PLN brutto, parametry jakościowe – 2x Tak, wykonawca wpłacił wymagane wadium w wysokości 2 000,00 PLN;

Pakiet VII

- Firma XXXXXXXXX – cena 197 257,27 PLN brutto, parametry jakościowe – 2x Tak, wykonawca wpłacił wymagane wadium w wysokości 7 000,00 PLN;

- Zamawiający zamieścił w dniu 23.12.2021 r. na stronie internetowej/platformy zakupowej informację z otwarcia ofert zawierającą: zestawienie złożonych ofert z podaniem nazw i adresów wykonawców oraz cen ofert.
- W dniu 27.12.2021 r. Zamawiający przekazał Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych informację o złożonych ofertach.

Pakiet I

- Zamawiający w dniu 11.01.2022 r. wezwał wykonawcę firmę XXX do złożenia podmiotowych środków dowodowych. Termin na powyższe został wyznaczony na dzień 24.01.2022 r. Wykonawca przekazał wymagane dokumenty w dniu 11.01.2022 r.

Pakiet II

- Zamawiający w dniu 11.01.2022 r. wezwał wykonawcę firmę XXXX do złożenia podmiotowych środków dowodowych. Termin na powyższe został wyznaczony na dzień 24.01.2022 r. Wykonawca przekazał wymagane dokumenty w dniu 22.01.2022 r.

Pakiet IV i V

- Zamawiający w dniu 11.01.2022 r. wezwał wykonawcę firmę XXXXXX do złożenia podmiotowych środków dowodowych. Termin na powyższe został wyznaczony na dzień 24.01.2022 r. Wykonawca przekazał wymagane dokumenty w dniu 19.01.2022 r.

Pakiet VI i VII

- Zamawiający w dniu 29.12.2021 r. wezwał wykonawcę firmę XXXXXX do złożenia wyjaśnień rażąco niskiej ceny w pakietach VI i VII. Termin na powyższe został wyznaczony na dzień 04.01.2022 r. Wykonawca przekazał wymagane dokumenty w dniu 03.01.2022 r.

- Zamawiający w dniu 11.01.2022 r. wezwał wykonawcę XXXXX do złożenia podmiotowych środków dowodowych. Termin na powyższe został wyznaczony na dzień 24.01.2022 r. Wykonawca przekazał wymagane dokumenty w dniu 11.01.2022 r.
- Zamawiający w dniu 27.12.2021 r. r zwiększył kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia dla pakietu II i V do ceny najkorzystniejszej oferty.
- Wynik postępowania zgodnie z informacją w protokole został zatwierdzony w dniach: 04.01.2022 r., 18.01.2022 r., 26.01.2022 r.. Ofertom przyznano następującą liczbę punktów:

Nazwa Wykonawcy	Cena oferty w PLN	Parametry jakościowe	Łączna ilość punktów w kryteriach
Pakiet I			
Firma XXX	80,00 pkt.	12,00 pkt.	92,00 pkt.
Pakiet II			
Firma XXXX	80,00 pkt.	10,00 pkt.	90,00 pkt
Pakiet III			
Nie złożono żadnej oferty	Postępowanie unieważnione na podstawie art. 255 pkt 1		
Pakiet IV			
Firma XXXXX	80,00 pkt.	0,00 pkt.	80,00 pkt.
Pakiet V			
Firma XXXXXX	80,00 pkt.	10,00 pkt.	90,00 pkt.
Pakiet VI			
Firma XXXXXXXX	80,00 pkt.	20,00 pkt.	100,00 pkt.
Pakiet VII			
Firma XXXXXXXX	80,00 pkt.	20,00 pkt.	100,00 pkt.

Zamawiający wybrał oferty najkorzystniejsze na podstawie przyjętych w SWZ kryteriów oceny ofert. Oferty wybranych Wykonawców spełniały wszystkie warunki wskazane przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SWZ. Wybór Wykonawców nastąpił w terminie związania ofertą.

- Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania zostało umieszczone na platformie zakupowej w dniu 05.01.2022 r. Ogłoszenie o wyniku postępowania dla Pakietu III zostało przesłano do publikacji w dniu 05.01.2022 r. oraz opublikowano w dniu 10.01.2022 w Dzienniku Urzędowym UE pod nr. 2022/S 006-011157
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została zamieszczona na platformie zakupowej postępowania oraz przesłana do wykonawców w dniu 19.01.2022 r., dla pakietów I, VI i VII oraz w dniu 27.01.2022 r. dla pakietów II, IV i V.
- **Umowa ZP/113/2021/pakiet I** została zawarta w dniu 31.01.2022 r. z wybranym Wykonawcą, tj. z firmą XXX. Wartość umowy netto wynosiła 459 608,13 PLN oraz brutto 565 318,00 PLN, z terminem realizacji – do 6 tygodni od dnia podpisania umowy. Gwarancja wynosi 24 miesiące. Wykonawca zwrócił się w dniu 19.01.2022 r z wnioskiem o zaliczenia wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Pozostała kwota została wpłacona w dniu 21.01.2022 r. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości brutto przedmiotu umowy tj. w kwocie 28 265,90 PLN. Protokół odbioru z dnia 04.03.2022 r. potwierdza dostawę przedmiotu zamówienia w terminie umowy,. Zamawiający zwrócił 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy w dniu 24.05.2022 r., tj. po terminie wynikającym z art. 453 ust. 1 ustawy Pzp. Ogłoszenie o wykonaniu umowy zostało zamieszczone w BZP, pod numerem 2022/BZP 00121003/01, w dniu 13.04.2022 r. tj. po terminie wynikającym z art. 448. Ustawy Pzp. Powyższe niedochowanie terminu Zespół traktuje jako uchybienie formalne.

- **Umowa ZP/113/2021/pakiet II** została zawarta w dniu 09.02.2022 r. z wybranym Wykonawcą, tj. z XXXX. Wartość umowy netto wynosiła 121 140,00 PLN oraz brutto 149 002,20 PLN, z terminem realizacji – do 8 tygodni od dnia podpisania umowy. Gwarancja wynosi 24 miesięcy. Wykonawca zwrócił się w dniu 28.01.2022 r. z wnioskiem o zaliczenia wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Pozostała kwota została wpłacona w dniu 04.02.2022 r. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości brutto przedmiotu umowy tj. w kwocie 7 450,11 PLN. Protokół odbioru z dnia 22.03.2022 r. potwierdza dostawę przedmiotu zamówienia w terminie umowy. Zamawiający zwrócił 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy w dniu 26.04.2022 r., tj. po terminie wynikającym z art. 453 ust. 1 ustawy Pzp. Ogłoszenie o wykonaniu umowy zostało zamieszczone w BZP, pod numerem 2022/BZP 00119759/01, w dniu 12.04.2022 r.
 - **Umowa ZP/113/2021/pakiet IV** została zawarta w dniu 03.02.2022 r. z wybranym Wykonawcą, tj. z firmą XXXXX. Wartość umowy netto wynosiła 387 400,00 PLN oraz brutto 476 502,00 PLN, z terminem realizacji – do 10 tygodni od dnia podpisania umowy. Gwarancja wynosi 36 miesięcy. Wykonawca zwrócił się w dniu 27.01.2022 r. z wnioskiem o zaliczenia wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Pozostała kwota została wpłacona w dniu 31.01.2022 r. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości brutto przedmiotu umowy tj. w kwocie 23 825,10 PLN. Protokół odbioru z dnia 16.03.2022 r. potwierdza dostawę przedmiotu zamówienia w terminie umowy. Zamawiający zwrócił 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy w dniu 08.04.2022 r. Ogłoszenie o wykonaniu umowy zostało zamieszczone w BZP, pod numerem 2022/BZP 00107859/01, w dniu 04.04.2022 r.
 - **Umowa ZP/113/2021/pakiet V** została zawarta w dniu 03.02.2022 r. z wybranym Wykonawcą, tj. z XXXXX. Wartość umowy netto wynosiła 537 676,00 PLN oraz brutto 705 621,48 PLN, z terminem realizacji – do 10 tygodni od dnia podpisania umowy. Gwarancja wynosi 12 miesięcy (rozszerzonej o pakiet serwisowy na przestrzeni 60 miesięcy, w postaci corocznych przeglądów serwisowych, zgodnie z rekomendacjami producenta). Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości brutto przedmiotu umowy tj. w kwocie 35 281,07 PLN. Protokół odbioru z dnia 09.03.2022 r. potwierdza dostawę przedmiotu zamówienia w terminie umowy. Zamawiający zwrócił 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy w dniu 08.04.2022 r. Ogłoszenie o wykonaniu umowy zostało zamieszczone w BZP, pod numerem 2022/BZP 00107920/01, w dniu 04.04.2022 r.
- Umowa ZP/113/2021/pakiet VI** została zawarta w dniu 31.01.2022 r. z wybranym Wykonawcą, tj. z firmą XXXXX. Wartość umowy netto wynosiła 31 126,40 PLN oraz brutto 38 285,47 PLN, z terminem realizacji – do 6 tygodni od dnia podpisania umowy. Gwarancja wynosi 12 miesięcy. Wykonawca zwrócił się w dniu 24.01.2022 r. z wnioskiem o zaliczenia wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Pozostała kwota została wpłacona w dniu 26.01.2022 r. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości brutto przedmiotu umowy tj. w kwocie 1 914,27 PLN. Protokół odbioru z dnia 07.03.2022 r. potwierdza dostawę przedmiotu zamówienia w terminie umowy. Zamawiający zwrócił 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy w dniu 26.04.2022 r. tj. po terminie wynikającym z art. 453 ust. 1 ustawy Pzp. Ogłoszenie o wykonaniu umowy zostało zamieszczone w BZP, pod numerem 2022/BZP 00121046/01, w dniu 13.04.2022 r., tj. po terminie wynikającym z art. 448 ustawy Pzp.
- **Umowa ZP/113/2021/pakiet VII** została zawarta w dniu 31.01.2022 r. z wybranym Wykonawcą, tj. z firmą XXXXX. Wartość umowy netto wynosiła 182 645,62 PLN oraz brutto 197 257,27 PLN, z terminem realizacji – do 6 tygodni od dnia podpisania umowy. Gwarancja wynosi 36 miesięcy. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości brutto przedmiotu umowy tj. w kwocie 9 862,86 PLN. Protokół odbioru z dnia 07.03.2022 r. potwierdza dostawę przedmiotu zamówienia w terminie umowy. Zamawiający zwrócił 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy w dniu 08.04.2022 r. Ogłoszenie o wykonaniu umowy zostało zamieszczone w BZP, pod numerem 00107959/01, w dniu 04.04.2022 r.

- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przesłane do publikacji w dniu 01.03.2022 r, opublikowane w dniu 04.03.2022 r. w Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2022/S 045-115077.
- Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego został zatwierdzony w dniu 2.09.2022 r. przez Kanclerza UMED. Do protokołu załączono oświadczenia składane na podstawie art. 56 ust. 5 w zw. z ust. 2 ustawy Pzp.

W ramach wniosku o płatność nr RPLD.01.01.00-10-0003/17-016 Beneficjent przedstawił następujące dokumenty księgowo:

Pakiet I: Faktura FAK/SH/2022/074 z dnia 04.03.2022 r. na kwotę 565 318,00 PLN brutto wraz z protokołem odbioru z dnia 04.03.2022 r.. Powyższe dokumenty rozliczają w całości umowę zawartą dla pakietu I.

Pakiet II: Faktura FVS/0376//22 z dnia 24.03.2022 r. na kwotę 149 002,20 PLN brutto wraz z protokołem odbioru z dnia 22.03.2022 r.. Powyższe dokumenty rozliczają w całości umowę zawartą dla pakietu II.

Pakiet IV: Faktura FAAB/000110/03/2022/MAB z dnia 16.03.2022 r. na kwotę 476 502,00 PLN brutto wraz z protokołem odbioru z dnia 16.03.2022 r.. Powyższe dokumenty rozliczają w całości umowę zawartą dla pakietu IV.

Pakiet V: Faktura FAAB/000092/03/2022/MAB z dnia 09.03.2022 r. na kwotę 705 621,48 PLN brutto wraz z protokołem odbioru z dnia 09.03.2022 r..

Powyższe dokumenty rozliczają w całości umowę zawartą dla pakietu V.

Pakiet VI: Faktura 149204 RI z dnia 10.03.2022 r. na kwotę 38 285,47 PLN brutto wraz z protokołem z dnia 07.03.2022 r.. Powyższe dokumenty rozliczają w całości umowę zawartą dla pakietu VI.

Pakiet VII: Faktura 7500104516 z dnia 08.03.2022 r. na kwotę 197 257,27 PLN brutto wraz z protokołem z dnia 07.03.2022 r.. Powyższe dokumenty rozliczają w całości umowę zawartą dla pakietu VII.

Wynik weryfikacji:

Potwierdzono kwalifikowalność wydatków załączonych do wniosku o płatność nr RPLD.01.01.00-10-0003/17-016 wyłącznie w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych. W niniejszych postępowaniach wystąpiły niżej wymienione uchybienia formalne:

1. W postępowaniu na Dostawę aparatury w ramach realizacji projektu „BRaIn – Badania Rozwój Innowacje w łódzkim kampusie biomedycyny i farmacji” - ZP/76/2021 w SWZ Zamawiający nie wskazał godziny otwarcia ofert, informacja taka była tylko w ogłoszeniu o zamówieniu. Ponadto naruszono art. 453 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych Dotyczy części nr 1, 2, 3 – zwracając zabezpieczenie należytego wykonania umowy po terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia. W ogłoszeniu o wykonaniu umowy dla pakietu I nie zawarto informacji o zmianie terminu umowy wynikającej z aneksu nr 1.
2. W postępowaniu na Dostawę aparatury w ramach realizacji projektu „BRaIn – Badania Rozwój Innowacje w łódzkim kampusie biomedycyny i farmacji” - ZP/84/2021 w SWZ Zamawiający nie wskazał godziny otwarcia ofert, informacja taka była tylko w ogłoszeniu o zamówieniu. Ponadto naruszono art. 453 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych Dotyczy części nr 2, 3 – zwracając zabezpieczenie należytego wykonania umowy po terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia. Naruszono również art. 448 ustawy Pzp – tj. ogłoszenie o wykonaniu umowy dla pakietu II zostało zamieszczone po terminie wskazanym w ustawie.
3. W postępowaniu na Dostawę aparatury (liofilizator, wyparka, chromatografy, ekstraktor i densytometr) w ramach realizacji projektu „BRaIn – Badania Rozwój Innowacje w łódzkim kampusie biomedycyny i farmacji” - ZP/85/2021 w SWZ Zamawiający nie wskazał godziny otwarcia ofert, informacja taka była tylko w ogłoszeniu o zamówieniu. Ponadto naruszono art. 453 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych Dotyczy części nr 5 – zwracając zabezpieczenie należytego wykonania umowy po terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia.
4. W postępowaniu na Dostawę komór laminarnych w ramach realizacji projektu „Brain – Badania Rozwój Innowacje w łódzkim kampusie biomedycyny i farmacji”. (ZP/87/2021) naruszono art. 448 ustawy Pzp – tj. ogłoszenie o wykonaniu umowy dla pakietu II zostało zamieszczone po terminie wskazanym w ustawie.

Ponadto naruszono art. 453 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych Dotyczy części nr 1, 2 – zwracając zabezpieczenie należytego wykonania umowy po terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia.

5. W postępowaniu na Dostawę chromatografów, ekstraktora, liofilizatora, wyparki, zestawu do elektroforezy i zestawu do ilościowej analizy PCR w ramach realizacji projektu „Brain – Badania Rozwój Innowacje w łódzkim kampusie biomedycyny i farmacji (ZP/113/2021) dla pakietu I naruszono art. 448 ustawy PZP tj. ogłoszenie o wykonaniu umowy zostało zamieszczone po terminie wskazanym w ustawie.

Niemniej jednak Beneficjenta należy poinformować:

W toku weryfikacji wniosku o płatność nr RPLD.01.01.00-10-0003/17-016 stwierdzono liczne uchybienia formalne w zakresie stosowania ustawy Pzp tj.:

1. W postępowaniu na Dostawę aparatury w ramach realizacji projektu „BRaIn – Badania Rozwój Innowacje w łódzkim kampusie biomedycyny i farmacji” - ZP/76/2021 w SWZ Zamawiający nie wskazał godziny otwarcia ofert, informacja taka była tylko w ogłoszeniu o zamówieniu. Ponadto naruszono art. 453 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych Dotyczy części nr 1, 2, 3 – zwracając zabezpieczenie należytego wykonania umowy po terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia. W ogłoszeniu o wykonaniu umowy dla pakietu I nie zawarto informacji o zmianie terminu umowy wynikającej z aneksu nr 1.
2. W postępowaniu na Dostawę aparatury w ramach realizacji projektu „BRaIn – Badania Rozwój Innowacje w łódzkim kampusie biomedycyny i farmacji” - ZP/84/2021 w SWZ Zamawiający nie wskazał godziny otwarcia ofert, informacja taka była tylko w ogłoszeniu o zamówieniu. Ponadto naruszono art. 453 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych Dotyczy części nr 2, 3 – zwracając zabezpieczenie należytego wykonania umowy po terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia. Naruszono również art. 448 ustawy Pzp – tj. ogłoszenie o wykonaniu umowy dla pakietu II zostało zamieszczone po terminie wskazanym w ustawie.
3. W postępowaniu na Dostawę aparatury (liofilizator, wyparka, chromatografy, ekstraktor i densytometr) w ramach realizacji projektu „BRaIn – Badania Rozwój Innowacje w łódzkim kampusie biomedycyny i farmacji” - ZP/85/2021 w SWZ Zamawiający nie wskazał godziny otwarcia ofert, informacja taka była tylko w ogłoszeniu o zamówieniu. Ponadto naruszono art. 453 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych Dotyczy części nr 5 – zwracając zabezpieczenie należytego wykonania umowy po terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia.
4. W postępowaniu na Dostawę komór laminarnych w ramach realizacji projektu „Brain – Badania Rozwój Innowacje w łódzkim kampusie biomedycyny i farmacji”. (ZP/87/2021) naruszono art. 448 ustawy Pzp – tj. ogłoszenie o wykonaniu umowy dla pakietu II zostało zamieszczone po terminie wskazanym w ustawie. Ponadto naruszono art. 453 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych Dotyczy części nr 1, 2 – zwracając zabezpieczenie należytego wykonania umowy po terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia.
5. W postępowaniu na Dostawę chromatografów, ekstraktora, liofilizatora, wyparki, zestawu do elektroforezy i zestawu do ilościowej analizy PCR w ramach realizacji projektu „Brain – Badania Rozwój Innowacje w łódzkim kampusie biomedycyny i farmacji (ZP/113/2021) dla pakietu I naruszono art. 448 ustawy PZP tj. ogłoszenie o wykonaniu umowy zostało zamieszczone po terminie wskazanym w ustawie.

W związku z powyższym Beneficjent/Zamawiający powinien dochować należytej staranności przy przestrzeganiu terminów na: publikację ogłoszeń o wykonaniu umowy, zwrotu wadium oraz zwrotu zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

